Rammetidsplan

BYGGESAG: Ny Munkegård - Gentofte

UDFØRELSE: 2025

DATO: 10.01.2025

AF: Christian R. Larsen

UGE NR:	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Opmåling og ordring af vinduer	■																																	
Produktion af vinduer/ døre (3 stk. delleveringer)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Etablering af byggeplads + mobilisering							■	■																										
Udskiftning af vinduer Etape 1 Nr. 160 B - 158 A (Opgangs siden)								■	■																									
Udskiftning af vinduer Etape 1 Nr. 160 B - 158 A (Have siden)										■	■																							
Udskiftning af vinduer Etape 2 Nr. 156 E - 156 A (Opgangs siden)												■	■																					
Udskiftning af vinduer Etape 2 Nr. 156 E - 156 A (Have siden)														■	■																			
Udskiftning af vindure Etape 3 nr. 162 A - 162 C (Opgangs siden)																■	■																	
Udskiftning af vindure Etape 3 nr. 162 A - 162 C (Have siden)																		■	■															
Fugearbejder										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Malerarbejder										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Murerarbejder																	■	■	■	■														
Aflevering																					■													
Mangeludbedring																						■	■											
Afrigning af byggeplads																						■	■											

BEMÆRKNINGER:

Der tages forbehold for uforudsete hændelser